## PIOTE CTCLADLE WARULLES EN HUREPUIA NOVEMBRE DECEMBRE Désignation Semaine 49 Semaine 6 Semaine 47 Semaine 48 Semaine 50 Semaine 51 Semaine 52 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 7 Semaine 8 Semaine Semaine Semaine 3 Semaine RUE DU PUITS BLANC COTE PAIRE ENTRE LA RUE DU PUITS SUCRE ET CARREFOUR MARKET INSTALTION DE CHANTIER ET POSE DES PANNEAUX IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES RÉSEAUX ARACHAGER LA HAIE POSE DE LAPALISSADE BOIS 150ML DÉPOSE DES BORDURES COTE PAIRE POSE DES BORDURES COTE PAIRE TERRASSEMENT VOIRIE COTE PAIRE ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE TRAITE SUR VOIRIE MISE EN ŒUVRE DE GRAVE SUR TROTTOIR MISE EN ŒUVRE DE GRAVE BITUME SUR VOIRIE ERMETURE ENTREPRISE DÉPOSE DES BORDURES COTE IMPAIRE POSE DES BORDURES COTE IMPAIRE POSE DE BORDURETTE PISTE TERRASSEMENT PISTE COTE IMPAIRE ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE SUR PISTE MISE EN ŒUVRE DE GRAVE SUR TROTTOIR MISE A NIVEAU DES OUVRAGES TROTTOIR COTE PAIRE ET IMPAIRE ENROBE SUR TROTTOIR ET PISTE TRAVAUX ENTRE LE GIRATOIRE ET RUE DU PUITS SUCRE COTE PAIRE TRAVAUX ENTRE LE GIRATOIRE ET RUE DU PUITS SUCRE COTE IMPAIRE SIGNALISATION